

Planificació dels treballs de pavimentació a Berga del 10 al 18 de juny de 2019 (1a fase)

Vial	Tasques de fresat i preparació	Pavimentació	Treballs de reposició i pintura vial
Passeig de la Pau: vial de baixada	11 de juny	12 i 13 de juny	14 de juny
C/ Prat de la Riba: entre C/ Ll. Companys i F. Macià	12 de juny	13 de juny	14 de juny
Intersecció entre Gran Via i C/ Barcelona	13 de juny	14 de juny	17 de juny
C/ Pere III: entre C/ Barcelona i Rasa dels Molins	13 de juny	14 de juny	17 de juny
C/ Josep M. Badia i Sobrevias	14 de juny	17 de juny	18 de juny
C/ Barcelona, entre Pl. Europa i C/ Guillem de Berguedà	14 de juny	17 de juny	18 de juny

